[bookmark: _GoBack]เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุน
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Time Frame)
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
	กิจกรรม
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

	ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
	· ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

	สิงหาคม 2566

	ประกาศผลการพิจารณา
	· ประกาศคณะฯ เรื่อง โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

	พฤศจิกายน 2566

	การทำสัญญารับทุน
	· แบบสัญญารับทุน
· เอกสารการเบิกเงินงวดที่ 1

	พฤศจิกายน 2566

	การติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

	· บันทึกข้อความติดตามรายงาน
	มีนาคม 2567

	การรายงานความก้าวหน้า
	· แบบรายงานความก้าวหน้า
· แบบรายงานสรุปการจ่ายเงิน
· เอกสารการเบิกเงินงวดที่ 2
	ภายใน 30 เมษายน 2567
(ครบรอบรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน)


	การติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน

	· บันทึกข้อความติดตามรายงาน
	กรกฎาคม 2567

	การติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์
	· บันทึกข้อความติดตามรายงาน
· 
	กันยายน 2567

	การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
	· แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
· แบบรายงานสรุปการจ่ายเงิน
· เอกสารการเบิกเงินงวดที่ 3
	ภายใน 31 ตุลาคม 2567
(ครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี)

	การส่งสรุปการรายงานรับจ่ายเงินเมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดและได้รับเงินงวดสุดท้ายแล้ว

	· แบบรายงานสรุปการจ่ายเงิน
· เอกสารการเบิกเงินงวดที่ 3
	ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับเงินงวดสุดท้าย

	การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถส่งรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้รับทุนทำบันทึกข้อความขออนุมัติการขยายเวลาดำเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 เดือน ทั้งนี้สามารถขยายเวลาดำเนินการวิจัยได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง โดยผู้รับทุนจะต้องทำหนังสือขอความเห็นชอบผ่านหัวหน้า ภาควิชาฯ/หัวหน้าแขนง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เพื่อขออนุมัติการขยายเวลาดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ระบุ ปัญหา/อุปสรรค เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอขยายเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัยที่ขอขยายระยะเวลาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังงานบริหารงานวิจัยฯ  เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
หากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาเกินจากที่กำหนดข้างต้นให้ขออนุมัติการขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อคณบดีในฐานะหัวหน้าส่วนงาน และจะต้องแสดงเหตุผลที่จำเป็น 
ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการวิจัยจะต้องยุติหรือยกเลิกโครงการวิจัยที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามขั้นตอนการขอยุติหรือยกเลิกโครงการวิจัยที่กำหนดในสัญญารับทุน 

	· บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย 
· แบบรายงานความก้าวหน้าพร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอขยายเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัยที่ขอขยายระยะเวลา
· แบบรายงานสรุปการจ่ายเงิน (ถ้ามี)
· เอกสารการเบิกเงิน (ถ้ามี)
	ภายในเดือนกันยายน 2567
(เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน 2 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดสิ้นสุดโครงการที่ระบุในสัญญารับทุน หากเกินจากนี้จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ได้)



